



## Verkehrssanierung und städtebauliche Entwicklung Laupen

### < **Flankierende Massnahmen**

< Umfrage 2019 konnten wir Stellung beziehen, Inputs liefern

- **Wunsch wäre, die verschiedenen, neuen Anliegen mitzuteilen**
- Einbringen von Ortskenntnissen und Insider-Themen
- Koordination, Sammelstelle über Michel Brönnimann
- **Ziel: bis Mitte August 21**
- Terminvereinbarung 2. Sitzung im August 21
- **Einarbeitung in die Submissionen**
- 3. Sitzung Anfang 2022

### < **Stand der Arbeiten**

- Submissions-/Ausführungsprojekt in Bearbeitung
- Bauablauf verfeinert und überprüft und innerhalb der BHG koordiniert/konsolidiert
- Hohe Komplexität, vieles hängt voneinander ab

### < **Bauweise**

- **2-Schichtbetrieb (06.00-22.00 Uhr)**
- **5-Tage-Woche (Mo-Fr)**
- Was ist verträglich?
- „Erholung“ der Anwohner?
- Abstimmung Gesamtdauer täglicher Beeinträchtigung

### < **Signaletik / Wegweisung / Werbung**

- Geschäfte
- Liegenschaften
- Öffentliche Einrichtungen (Post, etc)
- Parkplätze
- Wegweisung Zufussgehende
- Einfache Gestaltung, einfach begreifbar
- Dynamisch bewirtschaftet nach Bauphasen
- Werbemöglichkeit für Geschäfte

### < **Pop-up Store / alternative Verkaufsstandorte / Trucks**

- Interesse noch immer vorhanden ?
- Zu klären: Notwendige Infrastruktur, Kosten, Miete ?

### < **Kommunikation**

- Verständlich, transparent, zeitgerecht
- Baustellenführungen
- Info-Pavillon
- Baustellen-Telefon
- Periodische Sitzungen Begleitgruppe
- 
- und mehr

### < **Parkierung**

- Ersatz 1:1 in der Quantität
- Adäquate Beschilderung
- Distanzen werden teilweise länger
- Muss dynamisch bewirtschaftet werden aufgrund des Baufortschrittes

### < **Ver-/Entsorgung und Logistik**

- Logistik-Hub im Bereich alter Bahnhof
- Kehricht, Grüngut etc., sowie grössere Gebinde durch Bauunternehmer
- **Wer hat wieviele, tägliche Anlieferungen + mit welcher Grösse Fahrzeuge ?**

### < **Schaffung nachhaltiges Zusatzangebot**

- Cargo-Velo's an 3-4 Standorten
- Liefer-Service Geschäfte
- **Umsetzung durch Gewerbetreibende**
- Gemeinde unterstützt mit Bewilligungen und Kommunikationsmassnahmen

### < **Roadmap bis Baubeginn**

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| September 2021     | definitive Kommunikation Baubeginn |
| April/Mai 2022     | Rechnen Unternehmungen und Eingabe |
| Juni/August 2022   | Auswertung und Vergabe             |
| Mai/Juni 2022      | Infoveranstaltung Bevölkerung      |
| Juni/Juli 2022     | Baubeginn Arbeiten Vor-Los         |
| <b>Anfang 2023</b> | <b>Baubeginn</b>                   |
| <b>Ende 2027</b>   | <b>Bauende</b>                     |